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Wesentliche Punkte eines Vertrages zum Um-/ Er-
satz-neubau eines Wasserkraftwerkes 
Bettina Geisseler 
 
Die Rehabilitation (Umbau) oder der Ersatzneubau ist wie der Neubau eines Was-
serkraftwerkes ein komplexes Vorhaben. Ebenso anspruchsvoll ist es, die entspre-
chenden Verträge zur Lieferung und Montage zu verhandeln. 
Der folgende Beitrag beleuchtet die kritischen Erfolgsfaktoren derartiger Verträ-
ge: 
• eine eindeutige, klare Leistungsbeschreibung mit einer genauen Definition 
der vereinbarten technischen Garantien; 
• die Definition der Schnittstellen, die Verantwortlichkeit hinsichtlich 
Schnittstellen und Schnittstellenmanagement und die Beschreibung der 
Mitwirkungspflichten (insbesondere Zurverfügungstellung von Informati-
onen) und Obliegenheiten des Auftraggebers; 
• eine Bewertung der projektspezifischen Risiken (wie z.B. unterirdisches 
Maschinenhaus oder unterirdischer Wasserzuführungsstollen) durch den 
Unternehmer bzw. beide Vertragsparteien sowie – soweit möglich – das 
Formulieren von Annahmen und eine Zuweisung der Risikotragungs-
pflicht an die eine oder andere Vertragspartei; 
• „reporting“: die Pflicht zu einer umfassenden und regelmäßigen Berichter-
stattung über den Fortschritt des Umbaus/ Ersatzneubaus durch den Unter-
nehmer an den Betreiber; 
• eine dem Projekt angemessene Projektorganisation sowie ein umfassendes 
Qualitätssicherungssystem; 
• die genaue Festlegung des Abnahmeprocederes (inklusive Vorgaben für 
die Verifizierung des Erreichens der technischen Garantien). 
Der Beitrag geht zum Schluss kurz auf weitere wesentliche Punkte ein (1): 
• Das set-up der Liefer- und Errichtungsverträge: „Turnkey“ (Generalunter-
nehmer) Vertrag vs. Vergabe nach Einzellosen („multi-contracting“); 
• die Rechte des Betreibers bei Vorliegen von Mängeln; 
• die Rolle des sogenannten (auf den Vertrag) anwendbaren Rechts. 
358 Wesentliche Punkte eines Vertrages zum Um-/ Ersatz-neubau eines Wasserkraftwerkes 
 
 
1 Einführung 
Der Um- oder Ersatzneubau eines Wasserkraftwerkes ist ein komplexes Vorha-
ben. Anspruchsvoll ist es, die entsprechenden Verträge zur Lieferung und Mon-
tage zu verhandeln. Die Vertragsparteien (Auftraggeber/Bauherr/Betreiber – 
Auftragnehmer/Unternehmer: beide auch „Parteien“ genannt) haben ein gemein-
sames Ziel: den Bau zum vereinbarten Preis und Zeitpunkt fertigzustellen; der 
Unternehmer hat ein Interesse daran, keine Zusatzkosten auf sich nehmen zu 
müssen (durch nicht kalkulierte Leistungen). Der Vertrag muss die Interessen 
beider Parteien ausbalancieren und die Vorgaben der weiteren am Projekt Betei-
ligten („stakeholders“) berücksichtigen (Umweltbelange; Vorgaben der Geneh-
migungsbehörden, weitere Nutzniesser eines „multipurpose“ Stausees, Projekt-
finanzierende Banken; abgeschlossene Stromabnahmeverträge).  
 
Abbildung 1: Projektbeteiligte 
2 Die kritischen Erfolgsfaktoren des Vertrages  
2.1 Die Leistungsbeschreibung: das A und Ω des Vertrages 
Eine eindeutige, glasklare Leistungsbeschreibung ist das Herzstück des Vertra-
ges. Die Leistungsbeschreibung einschließlich der Qualitätsanforderungen und 
vereinbarten technischen Garantien ist nicht nur die Messlatte für die Frage der 
Mängelfreiheit des Baus, sondern bestimmt auch darüber, ob vom Auftraggeber 
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verlangte oder aus anderen Gründen erforderliche Arbeiten als Zusatzarbeiten zu 
qualifizieren sind, für die der Auftragnehmer eine Fristerstreckung zur Fertig-
stellung und ggf. den Ersatz von Mehrkosten erhält. 
Viele Wege führen nach Rom: es gibt keine allgemeingültige Vorlage für eine 
Leistungsbeschreibung. Während in Ländern mit großer Wasserkraftnutzungs-
historie die Betreiber viel eigenes Know-how besitzen und häufig in den Leis-
tungsbeschreibungen die kleinsten Details z.B. an den einzusetzenden Werkstoff 
vorgeben (2), bevorzugen Betreiber von Weltbank finanzierten Projekten häufig 
eine funktionale Beschreibung, die die zu erreichende Funktionalität genau be-
schreibt, es aber dem Unternehmer überlässt, wie er dieses Ziel erreicht. 
Wichtig ist es, auf mehrdeutige Begriffe wie „Komponenten von hoher Qualität“ 
zu verzichten und technische Standards ohne Gesetzeskraft, die von normgeben-
den Vereinigungen wie DIN, IEC, ASME oder NEMA erarbeitet wurden, aus-
drücklich als verpflichtend anwendbar zu bezeichnen. 
Die Parteien sollten ein Datum als das maßgebende Datum für die Anwendung 
der einzuhaltenden Gesetze sowie der weiteren Normen vereinbaren. Dies be-
sagt nicht, dass sich der Unternehmer bei Gesetzesänderungen nicht an geänder-
te, auf die Leistungserbringung anwendbare Gesetze halten muss; das ist eine 
Selbstverständlichkeit, da sonst dem Betreiber schwerwiegende Schäden bis hin 
zur Stilllegung der Baustelle und/ oder Widerruf der Betriebsgenehmigung dro-
hen. Der als maßgebendes Datum vereinbarte Stichtag bestimmt vielmehr dar-
über, ob dem Unternehmer bei nach dem Stichtag eintretenden Gesetzesände-
rungen eine Zeitverlängerung für die Erbringung der Leistungen und/ oder der 
Ersatz von Mehrkosten zustehen. 
Besondere Sorgfalt sollten die Parteien auf die Definition der technischen Ga-
rantien (Verfügbarkeit, Leistung und Wirkungsgrad, akzeptierte Verluste) und 
die Formulierung der Rechtsfolgen bei Nicht-Erreichen verwenden. Oft stehen 
die mathematischen Formeln z.B. zur Definition der Verfügbarkeit in den tech-
nischen Anhängen, die oft (leider) nur von den Ingenieuren, nicht aber den Juris-
ten im Detail angeschaut werden. Dagegen stehen die Rechtfolgen meist im 
Haupttext des Vertrages (kaufmännische Bedingungen), für den sich manche 
Ingenieure weniger interessieren. Folgendes Beispiel soll erläutern, wie wichtig 
ein genaues Verstehen der Definitionen und der Rechtsfolgen ist: es macht einen 
enormen Unterschied bei der Verfügbarkeitsgarantie, ob jegliche Nichtverfüg-
barkeit außerhalb des Verantwortungsbereichs des Auftragnehmers nicht zu sei-
nen Lasten zählt oder nur die Nichtverfügbarkeit nicht, die der Auftraggeber 
selbst verursacht hat. 
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Verhandlungsgegenstand wird sein, ob der Auftraggeber die technischen Garan-
tien vom Auftragnehmer nur für die Gesamtanlage (nach Um- oder Neubau) o-
der auch zusätzlich separat für einzelne Komponenten/ Stromerzeugungseinhei-
ten erhält. 
 
Abbildung 2: Die Leistungsbeschreibung 
 
2.2 Schnittstellen und Schnittstellenmanagement; Mitwirkungspflichten 
des Auftraggebers 
Schnittstellen - ein heikles Thema: es gilt, sie technisch zu identifizieren und 
vertraglich eine Lösung zu finden, die dazu beiträgt, dass der Um- oder Neubau 
vollständig, ohne Zeitverzug und ohne Mängel abgeliefert wird. In „multi-
contracting“ Projekten mit diversen Einzellosen hat der Auftraggeber ein im-
menses Interesse an einem reibungslosen Zusammenspiel seiner Unternehmer. 
Die in Anlagenbauverträgen übliche Klausel: ‚Der Auftragnehmer erstellt inner-
halb seines Leistungsumfangs eine vollständige Anlage und erbringt alle für die 
Funktionstüchtigkeit der Anlage notwendigen Leistungen, auch soweit diese in 
der Leistungsbeschreibung nicht spezifiziert sind‘, hilft nicht weiter, da diese 
Vollständigkeitsklausel sich nur auf den jeweiligen Leistungsumfang bezieht 
und beziehen kann. Die möglichen vertraglichen Regelungen sind vielfältig. In 
der Regel (3) kann nur der Auftraggeber das Schnittstellenmanagement wahr-
nehmen oder diese Aufgaben an z.B. den „owner’s engineer“ delegieren. Nur er 
hat zu seinen Unternehmern eine vertragliche Beziehung, aus der er Rechte ge-
genüber den Auftragnehmern geltend machen kann. Er kann diese vertraglich 
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verpflichten, ihm die Angaben zu liefern, die ein anderer Unternehmer benötigt 
(z.B. Auslegung und Gewicht der Turbine/ Fundamente), oder an einer gemein-
samen Abnahme der für den Umbau erbrachten Leistungen mitzuwirken. Hilf-
reich kann das Erstellen einer „Schnittstellenmatrix“ als Anlage zum Vertrag 
sein. Der Auftraggeber muss bei der Kalkulation der Vertragspönalen für Ver-
zug und der Bestimmung seiner Rechte im Falle von Mängeln die gegenseitige 
Abhängigkeit der Arbeiten im Auge behalten: wenn – wie in einem aktuellen 
Fall eines Ersatzneubaus eines Wasserkraftwerkes eingetreten – die Errichtung 
des unterirdischen Maschinenhauses um Monate/ Jahre in Verzug ist, der Turbi-
nenlieferant aber Versandbereitschaft der Turbinen zum angegebenen Zeitpunkt 
gemeldet hat und diese dann auf Kosten des Auftraggebers eingelagert und kon-
serviert werden müssen, sollte der Auftraggeber die Möglichkeit haben, diesen 
Schaden auf den Bauunternehmer, wenn dieser den Verzug zu vertreten hat (im 
konkreten Fall hoch umstritten), abzuwälzen. 
Dem Auftraggeber ist zu empfehlen, sich das Recht auf Unterbrechung („sus-
pension“) einräumen zu lassen, für den Fall, dass die Arbeiten auf der Baustelle 
wegen einer enormen Verzögerung wesentlicher (Vor-) Arbeiten eines beteilig-
ten Unternehmers aus den Fugen zu geraten drohen. 
Eine andere Schnittstelle ist die zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. 
Den Auftraggeber treffen ebenfalls Pflichten (z.B. zur Überlassung von Infor-
mationen über das bestehende Kraftwerk) bzw. Mitwirkungspflichten (Einho-
lung von Genehmigungen). Auch hier sind die verschiedensten vertraglichen 
Regelungen denkbar: aus Sicht der Industrie (Auftragnehmer) sind empfehlens-
wert: a) die Regelung, dass der Auftragnehmer sich auf die überlassenen Infor-
mationen (z.B. zum Zustand des bestehenden Wasserkraftwerkes, zur Hydrolo-
gie oder Situation auf der Baustelle, insbesondere des Untergrundes) verlassen 
darf, ohne eigene Nachforschungen/ Überprüfungen anzustellen („rely upon in-
formation“) und b) soweit sinnvoll, die verbindliche Festsetzung von Terminen, 
an denen der Auftraggeber seine Leistungen erbringen muss – verbunden mit 
der Regelung, dass diese Voraussetzung für die Leistungserbringung des Auf-
tragnehmers sind. Bei verspäteter Leistung des Auftraggebers gerät der Auftrag-
nehmer dann nicht in Verzug gerät und kann ggf. sogar Schadensersatz geltend 
machen. 
 
2.3 Zuweisung von Risiken; technische Annahmen 
Die Vertragsparteien sind gut beraten, sich Gedanken über typische Bau-/ Pro-
jektrisiken und möglicherweise eintretende Behinderungen zu machen. Beim 
Umbau oder Ersatzneubau eines Wasserkraftwerkes können dies die Baugrund-
risiken (Wasserzuführungsstollen; unterirdischen Kavernenhaus) sein. 
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trag bitte!) getroffenen und vom Auftraggeber unwidersprochen gebliebenen 
Annahmen – z.B. hinsichtlich der Qualität des Gesteins oder Vorkommens von 
Asbest im Gestein, durch das der Wasserzuführungstunnel führt - als falsch her-
ausstellen und es dadurch zu Bauerschwernissen und Verzögerungen kommt. 
Der Fantasie des Juristen sind bei der Regelung (4) eines derartigen Sachverhal-
tes keine Grenzen gesetzt. 
2.4 Pflicht zur regelmäßigen Berichterstattung („reporting“) 
Gerade bei komplexen Bauvorhaben ist eine strikte Überwachung durch den 
Bauherrn unerlässlich. Nur eine engmaschige Berichtspflicht des Unternehmers 
an den Bauherrn versetzt diesen in die Lage, das Vorhaben zu steuern und bei 
auftretenden Schwierigkeiten angemessen zu reagieren. Üblicherweise ver-
pflichten die Verträge den Unternehmer zu einer regelmäßigen, vollständigen 
und richtigen (wahren) Berichterstattung. Ergänzend wird der Unternehmer ver-
pflichtet, zeitnah alle ihm bekanntenwerdenden Umstände, die einen negativen 
Einfluss auf die termingerechte Erfüllung seiner Pflichten zu dem vereinbarten 
Preis haben könnten, zu melden. 
Es ist durchaus möglich, die Verletzung der Pflicht an die Zahlung einer Ver-
tragsstrafe zu knüpfen, die der Auftraggeber von der nächsten fälligen Rate des 
vereinbarten Werklohnes abziehen kann. 
2.5 Projektorganisation und Qualitätssicherungssystem 
Je nach Komplexität des Umbaus (und Größe des umzubauenden Wasserkraft-
werkes) empfiehlt es sich, detaillierte Vorschriften an die Projektorganisation in 
den Vertrag aufzunehmen. Die Parteien können auf Wunsch des Auftraggebers 
bestimmen, welche Qualifikation der Projektleiter auf Seiten des Unternehmers 
haben muss (Erfahrung, Sprachkenntnisse) und in welcher Sprache die Kommu-
nikation auf der Baustelle und zwischen Bauherr und Unternehmer erfolgen soll. 
In der heutigen Zeit einer immer mehr abnehmenden Fertigungstiefe bei der 
Herstellung komplexer Großkomponenten empfiehlt sich die Erstellung eines 
guten Qualitätssicherungssystems. Der Vertrag sollte den Unternehmer ver-
pflichten, dieses seinem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen, nach des-
sen Genehmigung all seinen Subunternehmern aufzuerlegen und diese zu ver-
pflichten, eine entsprechende Pflicht wiederum ihren Lieferanten aufzuerlegen. 
In der Regel behält sich der Aufraggeber das Recht vor, die Lieferanten der we-
sentlichen Großkomponenten zu genehmigen (im Wege der Einzelgenehmigung 
oder vorab durch einen Anhang der genehmigten Hersteller/ Lieferanten). Bei 
vorab in einem Anhang genehmigten Lieferanten empfehle ich den Auftrag-
nehmern jeweils, sich das Recht einräumen zu lassen, in begründeten Fällen von 
der Liste abweichen zu dürfen, wenn unter Qualitätsgesichtspunkten nichts ge-
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gen einen anderen Lieferanten spricht. Ein begründeter Fall kann sein, dass die 
im Anhang aufgeführten Lieferanten später vom Hauptauftragnehmer Preise 
verlangen, die x% über dem durchschnittlichen Weltmarktpreis liegen. 
Die Erfahrung, die einige Betreiber (soweit mir bekannt) in den letzten Jahren 
gemacht haben, legt es nahe, den Auftraggebern zu empfehlen, sich weitgehende 
Inspektionsrechte der Produktionsstätten und der hergestellten Komponenten bis 
hin zu Sub-Sub-Sub- etc. - Unternehmern einräumen zu lassen, um frühzeitig 
bei eventuell aufgetretenen Qualitätsmängeln die entsprechenden Maßnahmen 
ergreifen zu können. 
2.6 Abnahmeprocedere 
Der Vertrag sollte das Procedere zur (vorläufigen) Abnahme des um- oder neu-
gebauten Wasserkraftwerkes detailliert regeln. Genau geregelt werden sollten 
die Voraussetzungen, die jeweils gegeben sein müssen, damit der nächste Schritt 
(z.B. Probebetrieb) beginnen kann. Auch die seitens des Auftraggebers einzuhal-
tenden Fristen zur Genehmigung einer Etappe bzw. Gesamtabnahme müssen 
vereinbart werden. Wichtig ist es, bei den technischen Garantien die Messme-
thoden vorab vertraglich festzulegen und sich vorab auf eine begutachtende Stel-
le (TÜV z.B.) zu einigen, um späteren Streit hierüber zu vermeiden. 
3 Weitere wesentliche Vertragselemente 
3.1 Das Set-up des Vertrages: „Turnkey“ versus. „multi-contracting“ 
Es gibt kein allgemein gültiges Rezept, ob der Betreiber lieber in Einzellosen die 
Arbeiten vergibt oder einen Generalunternehmervertrag bevorzugt. Das wird 
u.a. von seiner intern vorhandenen Expertise und Erfahrung, den Kapazitäten 
sowie den Wünschen der Finanzgeber abhängen. Bei der Vergabe in Einzellosen 
sind der Koordinierungs-Aufwand und das Schnittstellenrisiko grösser, bei ei-
nem Turnkey-Vertrag schlägt sich die externe vom Auftragnehmer zu leistende 
Koordinationspflicht in einem höheren Vertragspreis nieder. Vertraglich kann 
man den Wunsch nach starken Kontrollmöglichkeiten des Betreibers auch bei 
einem Generalunternehmervertrag abbilden; die Ausübung der Kontrolle bei den 
einzelnen Subunternehmern dürfte jedoch in diesem Fall komplizierter sein. 
3.2 Mängelrechte des Betreibers 
Grundsätzlich gilt: eine Abnahme erfolgt erst, wenn der Umbau wie vertraglich 
vereinbart (bis auf geringfügige Mängel) fertiggestellt ist. In der Regel sehen die 
Verträge mehrfache Nachbesserungsversuche des Unternehmers vor. Gleich-
wohl müssen sich die Parteien Gedanken machen, was geschehen soll, wenn 
Dresdner Wasserbauliche Mitteilungen, Heft 60 – 41. Dresdner Wasserbaukolloquium 2018 
„Wasserbauwerke im Bestand – Sanierung, Umbau, Ersatzneubau und Rückbau“ 365 
 
 
 
D
1 
 S
aa
l 5
 
  
diese fehlschlagen: in diesem Fall sollte dem Betreiber das Recht zustehen, die 
sogenannte Ersatzvornahme durchzuführen, d.h. die Arbeiten durch einen Dritt-
unternehmer auf Kosten und Risiko (!) des Unternehmers durchführen zu lassen, 
oder sogar den Umbau mängelbehaftet gegen eine entsprechende Preisreduktion 
(„Minderung“) zu akzeptieren. Zusätzlich kann der Auftraggeber Schadenser-
satzansprüche geltend machen. Gleiches gilt für Mängel, die zum Zeitpunkt der 
Abnahme bereits vorhanden waren, aber sich erst während der gesetzlich vorge-
sehenen Mängelhaftungszeit, deren Dauer vertraglich vereinbart werden sollte, 
zeigen. Das in vielen Rechtsordnungen bestehende Recht auf Rücktritt vom Ver-
trag bedeutet, dass der Unternehmer den kompletten Umbau/ Ersatzneubau 
rückgängig machen muss („Status ex ante“) und der Betreiber den gesamten 
Vertragspreis zurückerhält. Die Parteien werden dieses Recht auf schwerste 
Mängel, die z.B. zum Versagen der Betriebserlaubnis führen, begrenzen wollen. 
Bei Nichterreichen der technischen Garantien vereinbaren die Parteien meist die 
Pflicht zur Zahlung eines vom Nachweis des tatsächlichen Schadens unabhängi-
gen pauschalierten Schadensersatzes („Liquidated Damages“), dessen Höhe vom 
Grad der Abweichung und dem vereinbarten Prozentsatz vom Vertragspreis/ pro 
Grad der Abweichung abhängt.  
3.3 Anwendbares Vertragsrecht = das Vertragsrecht 
Falls die Parteien in verschiedenen Ländern ihren Sitz haben, empfehle ich, das 
auf den Vertrag anwendbare Recht explizit zu wählen. Das kann das „Heimat-
recht“ eines der Parteien sein, oder auch das Recht eines Drittstaates (manche 
sprechen hierbei auch von „neutralem Recht“). Wichtig ist es, sich mit den Vor-
schriften dieses Recht eingehend vertraut zu machen. Diejenigen Vorschriften 
des Vertragsrechtes, die die Parteien nicht vereinbaren wollen (z.B. gewisse 
Mängelrechte oder die gesetzliche Risikotragung hinsichtlich des Baugrundes!) 
müssen explizit wegbedungen/ geändert werden. Auch gibt es zwingende Vor-
schriften des Vertragsrechtes („ordre public“), von denen die Parteien, selbst 
wenn sie es wollten, vertraglich nicht abweichen können. Eine entsprechende 
Klausel im Vertrag wäre ungültig. Beispiel: unter gewissen Umständen kann ein 
Unternehmer seine Haftung unter französischem Recht nicht begrenzen. 
4 Fazit 
Es empfiehlt sich, der Vertragsgestaltung einige Aufmerksamkeit zu schenken, 
um das Projekt effizient durchzuführen, Projektrisiken zu minimieren und Streit 
zu vermeiden. 
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5 Anmerkungen 
(1) der Aufsatz kann nur die wichtigsten Punkte streifen. Er ersetzt nicht eine 
Rechtsberatung im konkreten Fall, die unter anderem vom Vertragsrecht abhängt. 
 
(2) vgl. ‚RWhM Richtlinien für Werkstoffe in hydraulichen Maschinen‘ des Verbands 
der Elektrizitätswerke Österreichs 
 
(3) eine ideenreiche Formulierung aus einem konkreten Fall von 
Ausschreibungsbedingungen: alle Unternehmer sollten sich verpflichten, sich 
untereinander zu koordinieren, und gemeinsam dem Auftraggeber gegenüber für 
den Erfolg haften (obwohl die einzelnen Unternehmer kein Konsortium bildeten!). 
Unklar blieb im konkreten Projekt, welcher Unternehmer die Klausel akzeptiert hat. 
 
(4) eine relativ simple Regelung ist folgende: Der Auftraggener hat x Probebohrungen 
pro x m2 Gestein /Untergrund vorgenommen.Beide Parteien treffen die Annahme, 
dass der komplette Untergrund die Qualität aufweist, die sich aus den 
Probebohrungen ergeben hat. Bei tatsächlich später auftretenden Abweichungen 
gehen diese zulasten des Bauherrn, der dem Unternehmer Zeiterstreckung und den 
Ersatz von Mehrkosten gewähren muss. 
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